

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ гимназии № 88

_____ М.В.Смолонская

Приказ № 50/1 от 25.02.2022

План МАОУ гимназии № 88

по реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий

по модернизации школьной системы образования

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
1	Изучение нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального уровней по вопросу модернизации школьных систем образования	Директор Смолонская М.В.	По мере поступления	
2	Участие в совещаниях регионального и муниципального уровней в рамках мероприятия по реализации регионального проекта	Директор Смолонская М.В.	По мере проведения	
3	Издание приказа о реализации регионального проекта модернизации	Директор М.В.Смолонская	До 1 марта 2022г.	Приказ МАОУ гимназии № 88
4	Разработка плана МАОУ гимназии № 88 по реализации проекта модернизации	Директор М.В.Смолонская Зам.директора по АХР Пыль М.А.	До 1 марта 2022г.	План МАОУ гимназии № 88
5	Заседание управляющего совета по	Директор	До 1 марта	Протокол УС

	вопросу участия ОО в региональном проекте модернизации школы	М.В.Смолонская Председатель УС Н.В.Рудакова	2022г.	
6	Формирование родительской комиссии по освоению денежных средств данного проекта	Директор М.В.Смолонская Председатель УС Н.В.Рудакова	До 1 марта 2022г.	Протокол УС
7	Заседание педагогического совета по вопросу реализации мероприятий по модернизации школы	Директор М.В.Смолонская Председатель УС Н.В.Рудакова	До 25 марта 2022г.	Протокол заседания педагогического совета.
8	Подготовка и размещение конкурсной документации для проведения конкурсных процедур на производство капитального ремонта электрической проводки МАОУ гимназии № 88	Зам.директора по АХР Пыль М.А Специалист в сфере закупок Орлова Е.А.	Февраль- апрель 2022г.	Извещение о проведении закупок
9	Заключение контракта на проведение капитального ремонта электрической проводки	Зам.директора по АХР Пыль М.А	Апрель-май 2022г.	Заключенный контракт

		Специалист в сфере закупок Орлова Е.А.		
10	Корректировка графика работы МАОУ гимназии № 88 с целью проведения работ по капитальному ремонту электрической проводки по согласованию с департаментом образования АМО город Краснодар	Директор М.В.Смолонская	До 1 апреля 2022г.	План кампании «Лето-2022» График работы ППЭ ОГЭ 7207
11	Подготовка ОО к проведению капитального ремонта электрической проводки	Директор М.В.Смолонская Зам.директора по АХР Пыль М.А	Май 2022г.	План мероприятий по подготовке ОО к капитальному ремонту, графики проведения работ, приказы по безопасности.
12	Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ОО: - модернизация системы видеонаблюдения	Директор М.В.Смолонская Зам.директора по АХР Пыль М.А	До завершения работ по капитальному ремонту	Аналитическая справка, договоры и акты выполнения работ.
13	Корректировка перспективного плана курсовой подготовки и формирование заявки на КПК на базе ИРО КК по следующим направлениям: - работа по обновленным ФГОС в 1,5 классах,	Зам.директора по УМР Алексашина М.А.	До 1 марта 2022г.	План и заявка на КПК.

	- Плановая КПК			
14	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих команд сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании.	Зам.директора по УМР Алексашина М.А.	До 1 ноября 2022г.	Документы о повышении квалификации
15	Проведение анализа потребности ОО в приобретении средств обучения и воспитания.	Зам.директора по АХР Пыль М.А	До 1 апреля 2022г.	Перечень оборудования и средств обучения и воспитания
16	Обсуждение перечня оборудования и средств обучения и воспитания на педагогическом совете и УС	Директор М.В.Смолонская	До 1 апреля 2022г.	Протоколы УС и педсовета.
17	Объявление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения средствами обучения и воспитания.	Зам.директора по АХР Пыль М.А Специалист в сфере закупок Орлова Е.А.	До 1 мая 2022г.	Извещение о проведении закупок
18	Анализ фонда учебной литературы и учебных пособий с целью определения потребности обновления 100% учебников, не позволяющих их использование в учебном процессе.	Директор М.В.Смолонская Библиотекарь Хаперских С.В.	До 1 апреля 2022г.	Служебная записка
19	Формирование заказа учебной литературы на 2022 год с учетом 100% обновления учебников и учебных	Директор М.В.Смолонская	До 1 апреля 2022г.	Спецификация заказа учебников

	пособий, не позволяющих их дальнейшего использования по причине ветхости и дефектности.	Библиотекарь Хаперских С.В.		
20	Заключение договоров с издательствами на закупку учебников и учебных пособий	Специалист в сфере закупок Орлова Е.А. Библиотекарь Хаперских С.В.	До 15 апреля 2022г.	Договоры
21	Списание ветхих и дефектных учебников	Библиотекарь Хаперских С.В.	До 1 июля 2022г.	Дефектные акты, акты списания.
22	Организация и проведение родительского контроля в рамках мероприятий по модернизации школьной системой образования.	Родительская комиссия по освоению денежных средств данного проекта	В период проведения капитального ремонта и мероприятий проекта.	Акты общественного контроля
23	Размещение на официальном сайте ОО информации о мероприятиях, проводимых в рамках проекта	Директор М.В.Смолонская Зам.директора по АХР Пыль М.А	Постоянно	Информационные мероприятия
24	Проведение комплекса мероприятий по подготовке ОО к началу нового, 2022-2023 учебного года	Директор , заместители директора, председатели МО, классные руководители,	Март-август 2022	

		учителя-предметники		
--	--	---------------------	--	--

Директор МАОУ гимназии № 88

М.В.Смолонская