

Утверждаю  
Директор МАОУ гимназия №88  
М.В.Смолонская



План-график мероприятий (дорожная карта)  
по автоматизации библиотечно-информационных процессов  
МАОУ гимназия №88

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
1	Утверждение документации (на основании приказа департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар №44 от 16.01.2022 «О внедрении автоматизированной библиотечной информационной системы»)		
2	Подключение ОО к автоматизированной библиотечной информационной системе		
2.1	Согласование контрактов и обмен информацией, необходимой для заключения контрактов	31.01.2022	Специалист в сфере закупок Орлова Е.А.
2.2	Подписание договоров на подключение к АБИС	15.02.2022	Специалист в сфере закупок Орлова Е.А.
2.3	Выполнение работ по подключению ОО к АБИС	18.02.2022	ООО «ЭйВиДи- систем»
3	Подготовка сотрудников по программе дополнительного профессионального образования "Современная школьная библиотека: учет и обработка библиотечного фонда, обслуживание читателей в цифровой среде"		
3.1	Проведение вебинара «Автоматизация технологических процессов школьной библиотеки: средства, акценты, последовательность шагов » для руководителей ОО, заместителей руководителей, методистов, IT-специалистов	07.02.2022	ООО «ЭйВиДи- систем»
3.2	Предоставление сведений о сотрудниках ОО для подключения к порталу обучения	09.02.2022	Директор Смолонская М.В.
3.3	Предоставление образовательной услуги с выдачей удостоверения о повышении квалификации (при условии наличия требуемого уровня квалификации сотрудников, прохождения слушателями полного курса обучения и успешного прохождения промежуточной итоговой	15.02.2022- 29.03.2022	ООО «ЭйВиДи- систем»

	<p>аттестации) по программе дополнительного профессионального образования "Современная школьная библиотека: учет и обработка библиотечного фонда, обслуживание читателей в цифровой среде". Форма обучения – заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Срок освоения образовательной программы :48 академических часов</p>		
3.4	Разработка и утверждение ОО плана («дорожной карты») по подключению и использованию АБИС	15.04.2022	<p>Директор Смолонская М.В. Библиотекарь Хапёрских С.В</p>
4	Переход от бумажных карточек к электронному формату хранения и обработки данных (создание электронного каталога –ЭК)		
4.1	Направление Оператору АБИС запросов на каталогизацию (при отсутствии записи в информационном ресурсе для заимствования)		Технический специалист Жилин М.Е.
4.2	Обеспечение процесса школьной каталогизации ( координация процесса создания записей, отсутствующих в информационном ресурсе для заимствования: от направления запроса до получения результата)		Библиотекарь Хапёрских С.В
4.3	Создание ЭК учебного фонда в ОО	31.05.2022	Библиотекарь Хапёрских С.В
4.4	Создание ЭК не учебного фонда (художественная, справочная, отраслевая и иная литература) в ОО	31.08.2022	Библиотекарь Хапёрских С.В
5	Промышленная эксплуатация АБИС		
5.1	Обеспечение работоспособности технических средств с установленной АБИС и сохранности данных (резервное копирование)		МКУ КМЦИКТ «Старт»
5.2	Информационно-техническое сопровождение АБИС		ООО «ЭйВиДи- систем»